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はじめに
　私たちは日常のさまざまな場で評価を行って
いる。生活の身近なところでは，商店や飲食店，
また，そこで取り扱っている商品などに対し，
価格・品質・機能・サービス・個人的な好みな
どによって評価している。組織的に調査され，
それが人気ランキングという評価結果として公
表されたり，メディアで紹介されたりする場合
があるが，その後の消費者の動向や店の売上に
影響を与える。時折，政権内閣への評価が内閣
支持率という形で公表されるが，情報を送る側
であるマスコミがどのような情報をどのような
意図を持って国民に送るかにより，情報の受け
手である国民の評価は大きく左右される。自分
に直接影響する損得で判断する場合もある。目
を職場に向けてみると，民間企業においては人
事評価がなされ，その評価結果は往々にして昇
級や昇給，あるいは人事異動などに影響する。
また，民間企業の事業評価は，B/S（貸借対照表）
などから，資産の価値を推定するものである。
資産価値と収支状態を見て，企業は評価をさ
れる。評価は株価の動向にも影響する。教育機
関においては，教員が学生に対し，成績という
形で評価をする。大学の場合，相対評価ではな
く，絶対評価をしている。大学生として習得す
べき知識や技術に対し，6割以上の習得達成度
があることをもって単位取得とする「目標到達
度評価」とすることが一般的である。また，学
生側は教員の講義に対し，授業評価をする。公
的機関においては，税金を使って事業を行うこ
とから，納税者への説明責任を果たすために，
各機関がホームページにて実施した事業の内容
と事業評価結果を掲載し，納税者がいつでも見
られるようにしている。政策機関であれば，事
業評価のみでなく，政策評価も行われる。本稿
で取り上げるJICAのプロジェクト評価は公的
機関の事業評価に属するが，評価をするにあ
たってのガイドラインはまだ策定されてから数
年しか経っていない。欧米先進国の事業評価に
対する考え方を参考にし，OECDが実施して
いる評価手法なども取り入れながら，検討・模
索してきたことが伺われ，ガイドライン以前の
時期に比較し，手法が明確化され，評価の重要
性が認識されている。しかし，評価ガイドライ
ンが実際に確実に充分に活用され，軌道に乗る
にはまだ検討が必要な部分もあり，さらに評価
結果を分析してフィードバックをさせる作業は
なかなか思うように進んでいないように思われ
る。本稿では，まず，評価に関する民間企業の
実践等に触れるとともに，筆者が実際に携わっ
たJICAのプロジェクトを事例として，書面上・
形式上では見えにくい評価の問題点を探るもの
である。
1 ．評価についての考え方
　評価は，それが信用に値する評価であるかど
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うかが命である。的確な評価結果を出すには，
信用できる適切な評価方法を用いて，評価につ
いての充分な知識・技術を持つ評価者によって
実施されなければならない。また，評価結果は，
目的に合わせてフィードバックされるべきもの
である。
　まず，民間の会社で行われている評価をみて
みよう。人事評価をどのような考えの下で，ど
のようにして行っているかは，企業により多少
異なってはいるものの，評価に客観性を持たせ
るために，様々な模索がなされてきた。評価す
る目的は何か。どのような評価基準を用いてい
るのか。また，その評価基準は公開されている
か。評価者は評価するにふさわしい人物選定が
なされた上で，評価者としての訓練を受けてい
るのか。評価結果をフィードバックする制度は
どうなっているのか。評価を重視する企業にお
いては，評価の主目的をはっきりさせ，評価が
客観性，公平性，公正性，妥当性，信頼性をもっ
て実施される方向を模索しているようである。
　人事評価では，会社に次のような制度・施策
が整備されていることが重要とされる（1）
・明文化された評価項目や評価基準
・人事評価に直接反映される目標管理制度
・評価結果のフィードバック制度
・定期的な評価者訓練
・意義申し立て制度
・多面評価制度
　制度・施策がきちんと整備されていれば，き
ちんとした評価ができるというものではない。
評価エラーが起きることはしばしばある。松田
憲二氏は評価エラーの起きる背景として，以下
の事柄をあげている（2）
・評価者の性格や被評価者に対する個人的感情
を持っている。
・評価者が極端な評価をためらったり，十分な
観察や分析ができず，優劣の評価ができな
い状況にある。
・被評価者の全体的印象，または部分的な印象
によって評価する。
・関連のありそうな評価要素同士を混同して，
似通った評価を下す。
・自己中心的に，自分の主観的な価値判断基準
や固定観念で，評価を行う。
　評価者が評価者として熟練しておらず，匿名
でなされる場合，ちょっとしたそのときの気
分，あるいは好き嫌いなどの責任のない極端
な評価もまじってくることがあり，評価は責
任を問われる必要性があることをノバルティ
スファーマの人事部顧問安達貴之氏は示唆す
る（3）。
　松田憲二氏は，評価者がより正しい評価を行
うために大切な視点を指摘している（4）。
　評価を行うには，適切な評価表の策定が必要
となる。どのような評価項目・評価要素を入れ
込んで評価表を作るのか，適切な評価デザイン
を行うことが重要である。よい評価デザインが
できたとしても，評価者が正しい評価を行うこ
とができなければ，正しい評価結果が生まれな
い。評価者訓練を定期的に実施し，評価者の資
質を高めている企業は増加している。また，多
面評価を導入している企業もある。多面評価の
導入目的のひとつには，評価の客観性を高め，
被評価者の納得性を高めることがあげられる。
しかしながら，多面評価制度を現実的にうまく
運用している例は多くないという（5）。それは，
部下が上司を評価する場合，評価を行った部下
が責任を負うシステムになっていないこと，責
任を問われない形で評価したものが，納得性が
あるといえるのかどうかということ，また，評
価することに慣れていない部下，評価者訓練を
受けていない部下が被評価者を評価する可能性
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があり，その結果をそのまま利用することに不
安を感じる，といった要因があげられる（6）。
　評価結果はフィードバックされなければ，意
味がない。評価結果を分析することで終わる
のではなく，評価の目的を達成するために，
フィードバック体制を設置し，力を注ぐ必要が
ある。
　正しい評価のあり方を模索し，実践している
会社の紹介事例は名の知れた大企業が目に付
く。中小企業や零細企業では，ワンマン社長の
存在が大きいことや，家族・親族が役員につ
き，社長一族が実権を握っていることがよく見
られる。このような場合，評価者自身の好みや
感情に左右された評価がなされることがある。
評価者が評価というものをよく理解していなけ
れば，正しい評価結果を得ることができないだ
ろう。企業の事業評価に関しては，株価に影響
を与えることから，所得の水増しをした粉飾決
算を行い問題になった事例が過去いくつかあっ
た。また，逆に税金逃れのための所得隠しをす
るケースが，これまで数多く税務署によって摘
発されているが，氷山の一角であろう。営利目
的の企業の事業評価は，目的に合わせて評価を
故意に自己操作できないようにするためにも，
第三者によるチェック機能は十分に働かせなけ
ればならない。
　教育機関である大学の場合はどうであろう
か。大学生として習得すべき知識・技術に対
し，6割以上の習得達成度をもって単位取得を
させる，という評価基準はほとんどの大学で
持っているものであろう。これは定期試験かレ
ポートにおいて，60点以上取得することが必
要とされ，それ未満であれば，その科目の知識
を身につけたとは認めない，ということを示し
ている。しかしながら，実際は，評価者である
教員各人による評価手法の大きなばらつきが生
まれ，基準が守られているとは言えない現状が
ある。結果，学生の間で容易に単位が取得でき
る科目を選択する傾向が生まれ，評価基準は形
骸化し，学力が低い学士輩出に?がっていく。
少子化下の日本の大学は，一部を除き，今や入
り易く，出易い方向に向かっている。
　公的機関の政策評価・事業評価については，
各機関それぞれ独自で行っている。公的機関が
会社や大学などと異なることは，納税者への説
明責任があることである。そのために，実施し
た事業の内容と評価を公表しなければならず，
経済不況下，税金の使い方に納税者の関心が高
まっている中，納税者が納得する事業を行う必
要がある。政策機関である省庁や地方自治体の
場合は，政策評価が重要となってくるが，政策
評価手法の確立は難しい。省庁では，事業の必
要性・効率性・有効性・公平性・優先性という
5つの観点を基にした評価を実施し，施策単位
では，実績評価で，目標の達成状況・有効性を
評価する。実績評価を実施しないものは，評価
指標の直近の数値などをモニタリング結果報告
として取りまとめる。事業評価としては，事前
評価であらかじめその事業の必要性・有効性・
効率性などを評価し，事後評価では，その事業
の有効性や事業を継続する必要性などを評価す
る（7）。公的機関が独自で行った政策評価や事業
評価は自己評価である場合が多く，第三者によ
る評価をどのように取り入れ，政策・事業に反
映させていくかを模索する必要があろう。各省
庁や地方自治体のような政策を行う公的機関と
JICAの異なる点は，JICAは政策機関ではなく，
事業の実施機関であること，政策機関である各
省庁の影響（各省庁の思惑，省益，縦割り等）
を大きく受けること，また，JICAの事業は日
本とは事情の異なる開発途上国が相手であり，
開発途上国の政治・経済・法律の下で，思考や
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慣習の違う人たちとの共同作業を行うことにあ
る。そのことを考慮しても，評価は普遍性があ
り，信用性があるものでなければならないだろ
う。
2 ．JICAの評価システム
　次に，JICAの評価システムを見る。JICAの
評価実施体制は以下のとおりに変遷してきた（8）
1981年　「評価検討委員会」設置
1988年　企画部内に評価室を設置
1990年　評価監理課と名称変更
1996年　企画部から独立し，評価監理室へと
改組
2001年　企画部と評価監理室を統合し，「企
画・評価部」設置
2002年　「外部有識者評価委員会」を設置
2003年　「評価主任」を配置
2004年　「企画・評価部評価監理室」は事業評
価に特化した「企画・調整部事業評
価グループ」に改編した。
　現在の実施体制は主に評価検討委員会，外部
有識者評価委員会，事業評価グループ，事業実
施部門（関係事業部，在外事務所）により構成
されている。
　JICA事業評価ガイドラインは，企画・調整
部事業評価グループにより編集されたが，評価
手法が非常に重要視され，その手法が確立され
たのはここ数年のことである。企画・調整部事
業評価グループは，評価手法に関する指針を策
定するものの，評価のエキスパートとして，実
際の事業に対する評価調査には参画していな
い。JICAが全世界で展開するプロジェクト数
が多く，評価に係るすべての調査団のメンバー
となることは不可能である。
　JICAの評価調査の流れは以下のとおりであ
る。
①評価の目的の確認
②評価対象プロジェクトの情報整理
③評価のデザイン
④データの収集
⑤データの分析と解釈
⑥評価結果の報告
　最終的には，評価結果の報告を受けた後，
フィードバックをするという流れになってい
る。
　良い評価の基準として，①有用性，②公平性
と中立性，③信頼性，④被援助国側の参加度な
どの基準が満たされていなければならないこと
が認識されている（9）。有用性に関しては，評価
の目的を明確にし，想定される利用者のニーズ
を反映した評価が行わなければならない。信頼
性の高い評価情報を得るためには，まず，評価
者は評価対象のセクター（分野），スキーム（事
業形態）などについて，高度な専門知識を持つ
とともに，科学的調査手法にも熟知していなけ
ればならない。そのような評価者によって，成
功・失敗双方の要因が客観的に分析された結果
として，信頼性の高い情報を提供することがで
きる。また，評価のプロセスそのものが，評価
対象事業の利害関係者間で共有されることも重
要である。被援助国の参加度に関しては，援助
国側の日本だけの評価だけでなく，被援助国と
は一環して合同評価を行う。評価情報は援助国
のみでなく，被援助国側においても活用される
べきである，との認識である。
　評価は，①プロジェクトの現状の把握・検証
と，②その結果に対する価値判断，③阻害・貢
献要因の分析を通した提言の策定・教訓の抽出
とフィードバックの3つの要素から構成されて
いる。どの1つが欠けても有益な評価を実施す
ることはできない（10）。
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　評価の種類は，①プロジェクト・レベルの評
価と②プログラム・レベルの評価の2つに大別
される。JICAでは，プロジェクトとプログラ
ムは以下のように定義している。プロジェクト
とは，一定期間に一定の成果をあげることが目
標であり，成果は定量的に表現可能で，投入と
成果の因果関係が直接的に予測しえるもの。プ
ログラムは，共通の目的・対象の下に，ゆるや
かに結びついたプロジェクト・個別案件群。本
稿では，プロジェクト評価について考察する。
3 ．プロジェクトの評価
　まず，プロジェクトの発掘から終了までの流
れをみる。プロジェクトサイクルは次のように
進められる。プロジェクト発掘→プロジェクト
形成→事前審査→協議と承認→実施，モニター，
管理→事後評価
　技術協力プロジェクトの要請は，相手国側の
要請機関から関連省庁に提出され，関連省庁が
要請を吟味し，対外窓口機関に提出する。対外
窓口機関は各省庁から提出された案件を検討
し，優先順位をつけて日本大使館へ協力要請
する。日本は相手国政府と合同協議を開き，提
出された案件を検討する。プロジェクトが妥当
かどうかを調査するために，日本側は妥当性調
査を行う。妥当であると判断された後，短期調
査団を派遣し，プロジェクトの具体的な計画
を立てる。1990年初めまでは，事前調査とし
て，1～ 2週間程度短期調査団や長期調査員を
派遣してきた。相手国側との協議と情報収集を
経て，プロジェクト計画を策定。最後に実施協
議調査団を派遣して，両国政府の代表が契約書
にあたるR/D（Record of Discussions討議議事
録）にサインをし，そのR/Dに沿ってプロジェ
クトが実施されてきた。1990年代半ばから，
JICAはプロジェクト計画策定の時点で因果関
係の連鎖を表すロジック・モデルの考え方を導
入し，ログフレームを策定するようになった。
計画時に正しいログフレームを策定すること
で，プロジェクト実施後のモニタリングや評価
がスムーズに行えるようにする。具体的には，
PDM（Project Design Matrix）の策定である。
PDMはプロジェクト計画を構成する「目標」，
「活動」，「投入」等を含み，それらの論理的
な相関関係を示している。（表1を参照）この
PDMを策定するために，PCM（Project Cycle 
Management）ワークショップが行われる。
PCMワークショップは，援助側，被援助側双
方の関係者が集ってミーティングを行い，現状
分析をしながら計画を練り上げ，双方が確認し
ていく作業である。JICAがPCM手法を本格導
入したのは，1994年のことである。1960年代
後半にアメリカのUSAIDがログ・フレームの
開発を行い，1970年代に入ると，国際機関が
ログ・フレームの研究と導入を行った。その
後，1983年にGTZ（ドイツ技術協力公社）が
ログ・フレームを導入するとともに，「参加型」
概念を取り入れた分析段階を加え，ZOPP（目
的指向型プロジェクト立案）手法を開発した。
1980年代後半には欧州諸国がZOPP手法を導
入するに至った。日本では，1990年代前半に
FASID（Foundation for Advanced Studies on 
International Development）がZOPP手 法 を
参考に，PCM手法の研究・開発を行い，JICA
がそれを実用するに至った。筆者もFASIDで
PCM手法の研修を受けた経験がある。参加型
計画手法のステップは7つある。①参加者分析，
②問題分析，③目的分析，④プロジェクトの選
択，⑤PDMの策定，⑥審査，⑦活動計画表の
策定，である。JICAはこのPCM手法を導入し
てから，R/DにPDMも添付するようになった。
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短期調査団派遣時に，現地関係者と調査団員が
参加し，PCMワークショップ専門のコンサル
タントの指示の下に，分析を行い，PDM策定
を行う。
　PCM手法は，PDMを中心とした参加型計画
手法とモニタリング・評価手法からなってい
る（11）。
　筆者は，1994年から1996年まで，中国農業
機械修理技術・研修計画に携わった。このプロ
ジェクトは，1992年に始まり，拠点を中国農
業大学に置き，中国農業部の積極的協力の下，
中国農業大学，北京市，河北省の三地点で実施
したものであるが，PCM手法導入前にスター
トしたプロジェクトであるため，PDMも策定
されていなかった。1994年からPCM手法が導
入されると，プロジェクト評価もPDMに沿っ
て行われるようになり，プロジェクト3年目の
中間評価の際，プロジェクトサイトで，専門家
チームが考案したPDMを急遽策定して形式的
に対応させた。
　2000年に入ると，OECDで用いられている
評価5項目をJICAも導入することとなった。
評価5項目とは，①妥当性，②有効性，③効率
性，④インパクト，⑤自立発展性，であり，プ
ロジェクト実施の価値を総合的な視点から評価
する基準である。①妥当性とは，プロジェクト
のめざしている効果（プロジェクト目標や上位
目標）が，受益者のニーズに合致しているか，
問題や課題の解決策として適切か，相手国と日
本国の政策との整合性はあるか，プロジェクト
の戦略・アプローチは妥当か，公的資金である
ODAで実施する必要があるかなどといった「援
助プロジェクトの正当性・必要性」を問う視点
である。②有効性とは，プロジェクトの実施に
より，本当に受益者もしくは社会への便益がも
たらされているのか（あるいは，もたらされる
のか）を問う視点である。③効率性とは，主に
プロジェクトのコストと効果の関係に着目し，
資源が有効に活用されているか（あるいは，さ
れるか）を問う視点である。④インパクトと
は，プロジェクト実施によりもたらされる，よ
り長期的・間接的効果や波及効果をみる視点で
ある。⑤自立発展性とは，援助が終了しても，
プロジェクトで発現した効果が持続しているか
（あるいは持続の見込みはあるか）を問う視点
である（12）。
　プロジェクトの評価は，評価を実施する段階
によって，①事前評価，②中間評価，③終了時
評価，④事後評価の4種類に分類される（13）。評
価の目的は以下のとおりである。事前評価はプ
ロジェクトの計画内容が妥当であるかを検証す
る。事前評価結果はプロジェクト計画の最終的
な承認のために活用される。中間評価はプロ
ジェクトの中間地点（5年間のプロジェクトな
ら3年目）において順調に効果発現に向けて実
施されているかどうかを検証する。中間評価結
果はプロジェクト内容の改善のために活用され
るとともに，類似プロジェクトへの教訓として
も使われる。終了時評価はプロジェクトの終了
間際において，順調に効果をあげつつあるかど
うかを検証する。終了時評価結果は協力終了の
適否やフォローアップの決定のために活用され
表 1　PDM
プロジェクト
の要約
指標 入手手段 外部条件
上位目標
プロジェクト
目標
成果
活動 投入
前提条件
評価に関する一考察
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るとともに，類似プロジェクトへの教訓ともな
る。事後評価はプロジェクト協力の終了後，一
定期間を経てから，プロジェクトでめざしてい
た効果・インパクトが発現し続けているかを検
証する。事後評価結果は相手国の実施機関に対
する提言のほか，類似プロジェクトの将来の効
果的・効率的事業の実施と，マクロレベルでの
事業策定にも活用される（14）。
　評価を行うにあたり，日本から現地へ調査
団を送り，現地での調査や関係者からの意見
聴取を経て評価をする。調査団員はJICA及び
担当省庁が選定する。中間評価，終了時評価，
事後評価については，調査団を各1回派遣する
が，事前評価をする場合は，プロジェクト計画
策定とプロジェクトが妥当かどうかを判断する
ことになるため，複数回にわたって調査団を
派遣し，また，期間も他の3種類に比べて長く
なっている。JICAは1981年から評価実施体制
を作っているが，最初から確固たるガイドライ
ンがあったわけではない。評価方法も現在に
比べると基準があいまいであった。また，実施
された評価から導かれた教訓や提言が効率的に
フィードバックされてきたかというと，疑問が
残る。
　それでは，評価手法確立後に実施されたプロ
ジェクトに対し，信用性のある評価がされてい
るかどうか。以下，筆者が携わったプロジェク
トを例に挙げて，検証したい。
4 ．評価ガイドラインの適用と問題点
　筆者は，JICAの実施する5つの技術協力プ
ロジェクトに携わり，長期専門家（業務調整
員）として，現場での協力を実施した経験があ
る。5つのプロジェクトのうち，評価手法が確
立された後に実施されたのは1つであり，2001
年5月から2003年5月まで携わった「太湖水
環境修復モデルプロジェクト」である（15）。当
該プロジェクトは2001年から5年間プロジェ
クトを実施した後，終了時評価で1年間のF/U
（フォローアップ）が決まったため，最終的に
は2007年まで実施した。しかしながら，プロ
ジェクトが太湖の汚染対策に対して一定の「成
果」をあげ，日本側専門家チームが引き上げて
から2ヶ月も経たないうちに，太湖で大量のア
オコが発生し，太湖の水を利用している無錫市
の水道水が止められるなど，市民生活にも大き
な問題が起こり，太湖を管理している中国水利
部管轄下の太湖流域管理局から交流の深い日本
の国土交通省に，太湖のアオコ対策のための日
本の技術協力の可否を緊急打診してきた。当該
プロジェクトが立ち上げられた理由の1つとし
て，太湖のアオコ大量発生が背景にあり，プロ
ジェクトが終了した直後に，同じ理由での技術
協力依頼が来た，ということになる。国土交通
省は，筆者と同じ時期に国土交通省が派遣した
専門家に，太湖流域管理局からの要請の事実を
伝えて，プロジェクトの実態を把握しようと聞
き込みをした。環境省が中心となって行い，国
土交通省が途中で手を引かざるを得ない状況と
なった太湖プロジェクトは，なぜ一定の成果を
あげて終了した直後にかような協力依頼が来る
のか，不思議に思ったようであるが，その後，
太湖流域管理局の要請に対して，国交省がどの
ような回答を出したのか，筆者は知らない。同
じ地域で同じ理由で同じJICAのプロジェクト
を再び実施することは不可能である。太湖の開
発調査は，中国水利部，太湖流域管理局と日本
の国土交通省が協力し，多くのデータを取り，
マスタープランを策定してきたが，その後，日
本政府に太湖の汚染対策に関するプロジェクト
協力要請をあげてきたのは，水利部ではなく，
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国家環境保護総局であった（16）。太湖流域管理
局との共同調査により策定されたマスタープラ
ンがありながら，別方向（北京の中国環境科学
研究院）から要請が上げられ，国家環境保護局
がこれを取り上げたことになる。日本での協力
機関は環境庁から昇格したばかりの環境省であ
る。このプロジェクトが実際に実施された背後
には，環境省に太いパイプを持ち，プロジェク
トの立ち上げに奔走した官側のある個人（以下
A氏と称す）の存在があった。当該プロジェク
トは，事前調査段階の事前評価，プロジェクト
実施，中間評価等において，書類上では見えて
こない強い影響力を持つ個人の存在があり，個
人の意思が強く反映されてきた。書類上では第
三者にわからない強い影響力のある存在が事前
評価・中間評価・プロジェクトの実施全体を動
かしてきた場合，全くの部外者が第三者として
書類を見て最終的に総合評価をしたとしても，
正しい評価ができないもの，と筆者は考える。
では，実際にはどのように影響が出たのかを詳
しくみることにする。
　第1に，官が民の自由な活動を制限すること
である。事前調査段階において，評価5項目を
記載したプロジェクト・ドキュメントの作成は
民間のコンサルタント会社に委託された。ま
た，PCMワークショップとPDMの作成も民
間のコンサルタント会社に委託された。プロ
ジェクト実施後2年目に，プロジェクトが順調
にいかないことから，PDMの全体見直しをか
けるための調査団が現地を訪れたが，その際の
見直しPDMを作成したのも民間コンサルタン
ト会社であった。ここまでで，3回にわたって
民間コンサルタント会社が登場するが，いずれ
も会社が異なる。会社側にとっては，ODA事
業に参入し，JICAから継続的に仕事を請けた
いという要望がある。継続的な受注ができるか
どうかは会社の利益と発展に直接結びつくこと
になる。コンサルタント側の担当者は，その専
門性を活かして調査し，正しい評価を導き報告
書に記載する使命があるが，実際は背後に官側
の人物からの横槍が入った場合，その意図に
沿った形で書類を作成せざるを得ず，もっとも
らしい理由付けをどうつけるかが力量とされて
しまう。コンサルタント側担当者に官側からの
クレームがつき，以後の受注に響けば会社とし
ての損失が生じるため，従わざるを得ない状況
が生まれる。プロジェクト・ドキュメントも，
PDMも，また修正PDMも，民間コンサルタ
ントが官側の意図にその自由な専門的活動を制
限され，本来の使命を果たすことができなかっ
たと言わざるを得ない（17）。
　第2に，書類上ではわからないが，背後に強
大な影響力を行使してきたA氏が，調査団の団
長や団員となって，評価に直接かかわったこと
である。現場で協力に携わったプロジェクト専
門家チームは，実際に事業を進めるにあたり，
数多くの問題，疑問につきあたった。プロジェ
クト実施体制，計画自体の問題が大きく，また，
専門家たちが現場で実行しようとしていること
とA氏の構想がうまくかみ合わない，という事
態がいくつも見られた。日本から寄せられるA
氏の指示に，現場が異を唱えることが多々あっ
た。結果，任期延長を申請した専門家たちは延
長を拒絶され，全員が同時帰国。チームのメン
バーが総入れ替えをするという異例の事態が生
まれた。第1陣の専門家たちは，プロジェクト
が順調にいかなかった責任を取らされるという
形をとったのである。第1陣専門家の完全撤退
の後の第2陣は，A氏の構想に沿って活動を実
施することがプロジェクトを順調にさせる方法
であると判断し，JICA担当者も同様な認識を
持った。A氏が行った評価は，実質的な当事者
評価に関する一考察
― 269 ―
による評価である。これでは，評価の信用性に
つながらない（18）。
　第3に，PDMへの影響である。終了時評価
の時には，目標が達成したかどうかは，PDM
の指標を見ることになる。PDMがPCMワーク
ショップにおける問題分析，目的分析の結果導
かれて作成されたものではなく，最初に構想に
基づいてPDMが作成され，後付けで形式的な
ワークショップが行われたとしたら，PDMは
歪んだものになるだろう。指標に関しては，一
般的に具体的数値で成果がわかるようなものを
持ってくるが，当該プロジェクトの場合，中間
評価の際，それまで入っていた数値目標を削除
し，数値を入れない，言葉のみの指標に変更し
た。数値を避けた意味は大きい。
　それ以外にも，相手国のキーパーソンへの操
作の問題もある（19）。また，すでに行われた事
前評価・中間評価が実質的に妥当性を失ってい
た場合，終了時評価の時点において，事前評価・
中間評価に対する検証は難しく，終了時評価の
妥当性にも疑問が生じる結果とならないか。
　これまで見てきたのは，評価者に関する問題
であり，良いとされる評価基準が評価者によっ
て満たされなくなる実例である。人物選定に問
題が出た場合，すべてに影響が出てくるという
ことである。プロジェクトに深くかかわってい
る人物は，評価をする際に排除することが必要
であるが，JICAは技術的な専門家を擁してお
らず，各省庁に人選を依頼する。省庁が人選し
た者をそのまま受け入れることが多い。JICA
の方が力関係は弱く，限界がある。
　中国が多額の資金を投入し，大規模に実施し
た太湖の環境対策国家プロジェクトの研究課
題を請け負った研究者がJICAプロジェクトの
C/P（カウンターパート）であったことから，
国家プロジェクト成果として発表した論文を
JICAプロジェクトの成果として評価してある
のは，成果の不足する状況を反映している。研
究プロジェクトは，研究論文の数とセミナー実
施回数以外に成果が見えにくく，妥当性・有効
性をどのように評価するのか難しい側面があ
る。
　評価結果は調査団の報告書として記載され，
公表されている。公的機関が最も恐れているも
のは，会計検査院とマスコミ及び納税者からの
批判である。クレームをつけられないように
配慮するあまり，問題分析を誤れば，有益な
フィードバックをすることはできない。報告書
が作成され，関係者による反省会が開かれれば，
それで終了とし，報告書は書庫で眠るというよ
うなことはしばしばある。それゆえ，いくつも
のプロジェクトで同じ間違いを繰り返すことが
ある（20）。民間企業が行っているような評価者
訓練は必要であり，少なくとも評価に関する研
修を実施し，評価者として派遣されるものは，
研修に参加するという方法も検討すべきではな
かろうか。しかし，最も急務なことは，正しい
評価ができる環境を創出することであり，理想
を追求した評価手法が，現実においては理想通
りに運用できない，その障害となっている要因
を直視し，明確にしていくことが望まれる。
　最も重視しなければならないのは，やはり，
事前調査であり，事前評価は特に正しく行われ
るよう務めなければ，よいプロジェクト計画に
繋がらない。日本の対中国ODAの場合，環境
対策は最重点項目であることから，当該プロ
ジェクトのように環境対策関連であると，相手
国からプライオリティが高いプロジェクトとし
て要請を請けた場合，妥当であると判断された
だけでプロジェクト実施に向けて動き出す傾向
があるように感じる。日本の技術協力をもっと
必要としている国・地域・住民はないのか，プ
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ロジェクトを開始してしまう前に，充分に検討
をしてプロジェクトの選択をしていくべきであ
り，そのためにも事前調査の段階で，複数のプ
ロジェクト候補を比較し，正しい事前評価をす
ることが必要である。
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くて事業が進まないことから，PDMの全面見直
しをするはずの調査団は，全面見直しをして全
うなPDMを作成しようとするコンサルタント
に対し，官側が全面見直しは影響が大きすぎる
と判断。一部見直しにとどまった。
（18）プロジェクトの事後評価は，完全なる第三者，
しかも，評価者として訓練されている人たちに
よって評価されるべきである。プロジェクトに
実質的にかかわって来た者による評価は避ける
べきであり，それができなければ，評価ガイド
評価に関する一考察
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ラインは有名無実なものとなろう。当該プロジェ
クトは，高度処理浄化槽の普及を目標に掲げて
いるが，高度処理浄化槽の製造技術を移転せず
して，その目標を達成するのは難しい。
　　　プロジェクト発足後，1年経った段階で民間
コンサルタント出身の短期専門家は，民間企業
であったら，まずこのようなプロジェクト計画
は立てないこと。実施したとしても，現地のニー
ズが見えない，効率性が極めて悪く続行しても
目的とする成果が上がらないような状況であれ
ば，半年で即座に撤退するだろう，当該プロジェ
クトについては，続行することが税金の無駄遣
いとなるとの率直な意見を述べている。民間企
業ならば半年で撤退という判断をするであろう
プロジェクトがなぜ撤退できないか。それは，
撤退する方が納税者からの批判を浴びやすいか
らであり，故に形だけを繕って，根本問題を抱
えたまま小さな成果を羅列しながら継続させて
いったこととなる。
（19）もともと，このプロジェクトはA氏と密接な関
係を持つ相手国の中心的人物（以下，B氏と称
す）が，太湖でマイクロコズムを使った国の研
究課題を請け負うために，高額なマイクロコズ
ムを手中にする必要があったことから，要請を
あげたという背景がある。B氏は北京にある研
究所の所属で，専門家チームは1000km離れた
江蘇省無錫市に滞在しており，日常的な接触は
ほとんど皆無であった。B氏は専門家チームと
は接触しないものの，A氏とは連絡を取り合い，
日本側窓口が2つになる状況が生まれた。筆者
が滞在中の2年間，B氏は請け負った自国の研
究課題に没頭し，ほとんど当該プロジェクトで
日本人専門家と共同作業をせず，専門家チーム
に連絡を入れることもなかった。事前調査時の
約束を全く履行しないにもかかわらず，全体会
議では中国側の代表として専門家への不満を表
明したが，発言内容から，専門家チームと考え
の相違があるA氏の意向を述べていることが伺
われた。
（20）相手国のプロジェクト協力機関がボタンの掛
け違えをすることは，多くのプロジェクトでみ
かける。また，当該プロジェクトのように個人
の意思が強く反映されたものは，やはり，同様
な問題が起こりやすくなっている。
